

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和4年9月13日
契 約 業 者 名	A社
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信施設防水及び建具改修工事
場 所	—
種 別	建築一式、防水
概 要	屋上F R P防水工事及び塔屋建具ドアの撤去並びに取付工事
工 期 （ 自 ）	令和4年9月9日
工 期 （ 至 ）	令和4年11月30日
契 約 金 額	¥4, 400, 000
変 更 金 額	▲¥154, 000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥4, 246, 000
変 更 理 由	足場数量の変更（減）

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和4年9月30日
契 約 業 者 名	B社
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信機器整備等工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	通信機器の撤去及び設置
工 期 ( 自 )	令和4年5月11日
工 期 ( 至 )	令和5年3月24日
契 約 金 額	¥462, 000, 000
変 更 金 額	¥5, 940, 000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥467, 940, 000
変 更 理 由	天候（大雨）の影響により、道路養生が必要となったため